

Najważniejsze inwestycje realizowane i przygotowywane w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji
1.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	Trwają prace budowlane. Umowny termin zakończenia 23 czerwca br.
2.	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka – przebudowa nabrzeża	Wykonana została dokumentacja projektowa, trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
3.	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
4.	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
5.	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 25	Przygotowanie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
6.	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch
7.	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w	Przygotowanie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

	<p>tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespół Szkół Mechanicznych, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 	
8.	<p>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Żłobek nr 5, Szkoła Podstawowa nr 11, Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” 	<p>W trakcie rozstrzygnięcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na Żłobek nr 5 i SP 11. Przygotowywany przetarg na dokumentację budynku DPS Niezapominajka.</p>
9.	<p>Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu</p>	<p>Przygotowana umowa na opracowanie dokumentacji na oświetlenie</p>
10.	<p>Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa nr 12, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 24, Przedszkole nr 21, Przedszkole nr 31 	<p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla Przedszkola nr 17, 24 i SP 12. W trakcie rozstrzygnięcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej Przedszkola nr 21 i 31.</p>
11.	<p>Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu</p>	<p>Podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego konserwacji średniowiecznych murów wokół Galerii EL oraz prac remontowych w samej Galerii. Przyznana wstępna promesa w kwocie ponad 3,3 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</p>
12.	<p>Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu</p>	<p>Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy w ramach zaprojektuj i wybuduj. Przyznana wstępna promesa w kwocie ponad 320 tys zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</p>
13.	<p>Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu</p>	<p>Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy w ramach zaprojektuj i wybuduj. Przyznana wstępna promesa w kwocie prawie 3,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont 5 budynków należących do ZBK</p>
14.	<p>Rozbudowa Cmentarza „Dębica”</p>	<p>Przygotowywana dokumentacja na zagospodarowanie kolejnych kwartałów.</p>
15.	<p>Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu</p>	<p>W trakcie opracowywania dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Pułaskiego 2.</p>

Najważniejsze inwestycje drogowe realizowane i przygotowywane w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji
16.	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	<p style="text-align: center;">W trakcie opracowywania dokumentację projektową przebudowy 6 odcinków trakcji. Rusza przetarg na wykonanie pierwszego etapu – przebudowy torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu Al. Józefa Piłsudskiego z ul. Płk. Stanisława Dąbka.</p> <p style="text-align: center;">Przetarg na dostawę 10 sztuk tramwajowych wagonów pasażerskich w trakcie rozstrzygnięcia. Na realizację wartego ponad 184 mln zł projektu zabezpieczone środki w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021 – 2027</p>
17.	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Pozyskane dofinansowanie w
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	Trwają roboty drogowe. Termin zakończenia prac – III/IV kwartał br.
19.	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	Przetarg na roboty budowlane w trakcie rozstrzygnięcia. Na zadanie pozyskane dofinansowanie w kwocie ponad 2,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 401235N - ul. Nowogródzkiej w Elblągu	Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy. Termin składania ofert do 28 marca br. Na zadanie pozyskane dofinansowanie w kwocie ponad 1,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
21.	Modernizacja drogi gminnej nr 401122N - ulicy Okólnik w Elblągu, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	Przygotowywany projekt na utwardzenie drogi z płyt, Złożony został wniosek o dofinansowanie do dróg dojazdowych do gruntów rolnych
22.	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Opracowana została dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, przygotowywany przetarg na przebudowę obiektu, Wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przygotowywanie alternatywnej przeprawy na czas modernizacji
23.	Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu	Wyłoniony wykonawca – EPGK – przygotowanie umowy do podpisu Projekt złożony do ZiT

24.	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgera do ul. Rawskiej)	Przetarg na roboty budowlane w trakcie rozstrzygnięcia
25.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	Zawarta umowa na dokumentację projektową - roboty planowane na rok przyszły
26.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	Przygotowanie przetargu na projekt - roboty planowane na rok przyszły
27.	Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	Przygotowany przetarg na dokumentację projektową
28.	Parking samochodowy wzdłuż ulicy Agrykola - od Kościoła w dół	Zlecony przetarg na dokumentację projektową
29.	Przebudowa odcinka ul. Daszyńskiego od ul. Próchnika do ul. Donimirskich	Przygotowany przetarg na dokumentację projektową
30.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego	Przygotowanie do zlecenia dokumentacji